

VW专点动画上位机

2023-02-22 18:06 - 志伟 蒋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	志伟 蒋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
为配合实验室测试，现在需要重新开发一个可以控制时间、点循环动画的上位机，			

历史记录

#1 - 2023-03-01 09:57 - 志伟 蒋

- % 完成 从 0 变更为 100

目前已完成此上位机编写，交给朱盛炜朱工、并有张力常张工在进行测试

#2 - 2023-03-01 09:57 - 志伟 蒋

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭