

GM MLD TI Standard - Task #560

MLD_Ti_C1YG-BASE:系统功能测试

2023-02-28 14:06 - 静 吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-28
指派给:	文静 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-02-28 14:28 - 文静 汪

- % 完成 从 0 变更为 100

- 问题总结：
- 1.分BIN逻辑测试—DRL1-3、PL1-3、TURN1-3：第2档启动分BIN电阻值超过预期值10%；
 - 2.电流输出（常温）：PL1-3在1、2档电阻范围内，通道电流输出值超过预期值5%；
 - 3.启动延迟：检测—冷启动：TURN1-3在1、2档电阻范围内，冷启动时延超过50ms；
 - 4.启动延迟检测—热启动：LB和HB在分别在1-6档电阻范围内，热启动时延不在40-80ms之间，均小于40ms；
 - 5.故障管理—NTC开短路：DRL1-3、PL1-3，LED灯添加故障时均可熄灭，但是无法自恢复，不符合A状态，需要重新上电才会恢复。

#2 - 2023-02-28 14:29 - 文静 汪

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭