

GM MLD MINI - Task #593

GM_MLD_MINI: rev42-D2UG-2 UP 利用TLD7002 ntc动态调压测试

2023-03-02 12:47 - 迎迎王

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-10
指派给:	迎迎王	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试D2UG项目			

历史记录

#1 - 2023-03-03 16:30 - 迎迎王

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2023-03-06 15:13 - 迎迎王

- % 完成 从 50 变更为 90

#3 - 2023-03-07 16:50 - 迎迎王

- 计划完成日期 从 2023-03-07 变更为 2023-03-10

#4 - 2023-03-10 12:48 - 迎迎王

- 文件 D2UG_V010测试报告.xlsx 已添加

- % 完成 从 90 变更为 100

测试报告

#5 - 2023-03-10 12:49 - 迎迎王

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#6 - 2023-03-10 12:49 - 迎迎王

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

D2UG_V010测试报告.xlsx

315 KB

2023-03-10

迎迎王