

GM MLD MINI - Task #648

GM_D2UC-2 UP_CCC_REV021_点灯_开发

2023-03-08 12:56 - 小明 彭

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-19
指派给:	小明 彭	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
增加NTC动态调节MPQ4317电压功能			

历史记录

#1 - 2023-04-12 09:34 - 小明 彭

- 计划完成日期 从 2023-03-31 变更为 2023-04-14

存在动画热启动时间过长 (大约100ms),大约7、8次出现一次

#2 - 2023-04-19 15:15 - 小明 彭

- 计划完成日期 从 2023-04-14 变更为 2023-04-19

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭