

GM MLD MINI - Task #651

GM_T1UG尾灯SAE/CCC_REV011_点灯_测试

2023-03-08 16:57 - 畅陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-14
指派给:	畅陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-03-08 16:57 - 畅陶

- 计划完成日期 被设置为 2023-03-14

#2 - 2023-03-08 16:57 - 畅陶

- 指派给 被设置为 畅陶

#3 - 2023-03-14 10:29 - 畅陶

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

点灯和高温复位测试完毕