

GM MLD MINI - Task #724

GM_D2UC-2 UP_CCC_REV020_点灯_动画_测试

2023-03-22 17:58 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-27
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.点灯逻辑测试			
2、LB,LB+HB,DRL,TURN NTC降功率测试			
3、LB,LB+LB+HB RBIN电流测试			
4、动画测试			

历史记录

#1 - 2023-03-24 16:24 - 畅 陶

- 指派给 被设置为 畅 陶

#2 - 2023-03-27 14:01 - 畅 陶

- 文件 D2UC-2 UP CCC_REV020测试用例.xlsx 已添加

- 计划完成日期 从 2023-03-24 变更为 2023-03-27

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

点灯和动画测试完毕，测试用例如附件所示

文件

D2UC-2 UP CCC_REV020测试用例.xlsx	498 KB	2023-03-27	畅 陶
-------------------------------	--------	------------	-----