

GM MLD MINI - Task #751

GM_BT1CC格栅灯_rev8_点灯_开发

2023-03-29 14:13 - 小明 彭

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-19
指派给:	小明 彭	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
PWM 占空比通过单颗LED电流/chanel 电流计算和示波器抓取的占空比存在差异			

历史记录

#1 - 2023-04-19 15:14 - 小明 彭

- 计划完成日期 从 2023-04-15 变更为 2023-04-19

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭