

GM MLD MINI - Task #756

GM_T1UG尾灯SAE/CCC_REV011_点灯_测试

2023-03-29 16:28 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-12
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、点灯逻辑测试			
2、故障测试			

历史记录

- #1 - 2023-04-04 09:52 - 畅 陶
- 计划完成日期 从 2023-03-31 变更为 2023-04-04
- % 完成 从 0 变更为 100
- 1、点灯故障测试完毕
- 2、CANH、CANL单独开路，CANL短路，一灭全灭均实现不了
- #2 - 2023-04-04 09:52 - 畅 陶
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- #3 - 2023-04-19 15:37 - 畅 陶
- 计划完成日期 从 2023-04-04 变更为 2023-05-12
- #4 - 2023-05-08 09:37 - 畅 陶
- 状态 从 反馈 变更为 已关闭
- 更新为REV012版本