

GM MLD MINI - Task #757

GM_BT1CC格栅灯_rev8_点灯_测试

2023-03-29 16:29 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-15
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、点灯逻辑测试			
2、故障测试			

历史记录

#1 - 2023-04-15 18:18 - 畅 陶

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- 1、PL、DRL占空比测试完毕；
- 2、迎送宾动画占空比测试完毕。