

GM MLD MINI - Task #758

GM_L232 up格栅灯_rev023_点灯_测试

2023-03-29 16:31 - 畅陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-20
指派给:	畅陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、点灯逻辑测试 2、故障测试			

历史记录

#1 - 2023-04-17 15:14 - 畅陶

- 1、格栅灯冷热启动时长测试完毕
- 2、动画理论占空比100%时实际测试结果为10%

#2 - 2023-04-19 15:37 - 畅陶

- 计划完成日期从 2023-04-15 变更为 2023-04-20

#3 - 2023-04-20 14:01 - 畅陶

- 1、冷热启动时间测试完毕，动画热启动时间小概率超时；
- 2、动画测试完毕；
- 3、5V、CANH、CANL以及TX&RX开路测试完毕，各自开路时灯不熄灭。

#4 - 2023-04-20 16:04 - 畅陶

- 文件 L232 UP 格栅灯__REV23测试用例 - 2.xlsx 已添加

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100

故障是参数问题，非软件问题，故关闭。

文件

L232 UP格栅灯__REV23测试用例 - 2.xlsx	100 KB	2023-04-20	畅陶
--------------------------------	--------	------------	----