

GM MLD MINI - Task #759

GM_C234前灯_rev013_动画_测试

2023-03-29 16:32 - 畅陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-30
指派给:	畅陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、SOC动画测试 2、点灯逻辑测试			

历史记录

#1 - 2023-04-04 15:53 - 畅陶

- 文件 C234 SAE UP前灯_REV014测试用例 - 2.xlsx 已添加

- 状态从进行中变更为已关闭

- % 完成从0变更为100

1.点灯逻辑测试完毕

2、冷热启动时间测试完毕

3、SOC动画1%到100%切换测试完毕

文件

C234 SAE UP前灯_REV014测试用例 - 2.xlsx	137 KB	2023-04-04	畅陶
-----------------------------------	--------	------------	----