

GM MLD MINI - Task #868

FW_MLD_MINI_BT1CG尾灯：A002.2版本TURN流水动画测试

2023-04-28 10:27 - 静吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-27
指派给:	文静汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0001629.A002.2	耗时:	0.00 小时
描述			
主要测试			
1.turn day 流水动画			
2.turn night流水动画			
3.迎送宾动画测试			

历史记录

#1 - 2023-04-28 10:27 - 静吴

- 计划完成日期 从 2023-04-20 变更为 2023-04-27

- 开始日期 从 2023-04-19 变更为 2023-04-26

#2 - 2023-04-28 10:29 - 文静汪

- 文件 TURN流水动画.xlsx 已添加

- 文件 动画数据.xlsx 已添加

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

TURN流水动画.xlsx	11.5 KB	2023-04-28	文静汪
动画数据.xlsx	14.6 KB	2023-04-28	文静汪