

VW 尾灯平台件 - Task #957

VW大众336——TLD7002通信波特率改为1M

2023-05-15 13:10 - 苗 郝

状态:	已关闭	开始日期:	2023-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-17
指派给:	苗 郝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 改波特率为1M			
2 检测波形一小时			

历史记录

#1 - 2023-05-15 13:10 - 苗 郝

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2023-05-18 12:41 - 苗 郝

- % 完成 从 50 变更为 100

#3 - 2023-05-18 12:41 - 苗 郝

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭