

GM MLD MINI - Task #958

FW_MLD_MINI_D2UG_2_UP:系统全功能测试

2023-05-15 13:31 - 静 吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-18
指派给:	杰 姜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002093.A000.9	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-05-15 13:32 - 静 吴

- 主题 从 FW_MLS 变更为 FW_MLD_MINI_D2UG_2_UP:系统全功能测试
- 计划完成日期 被设置为 2023-05-18
- 指派给 被设置为 杰 姜
- 目标版本 被设置为 SW0002093.A000.9
- 开始日期 从 2023-05-15 变更为 2023-05-12

测试内容

- 1.点灯逻辑
- 2.RBIN功能测试
- 3.通道电流和电压测试
- 4.outage报警验证
- 5.占空比测试
- 6.冷热启动时延测试
- 7.NTC降功率测试
- 8.turn流水动画测试
- 9.动画测试

#2 - 2023-05-17 16:56 - 杰 姜

- % 完成 从 0 变更为 90

测试内容

- 1.点灯逻辑 已完成
- 2.RBIN功能测试 已完成
- 3.通道电流和电压测试 已完成
- 4.outage报警验证 已完成
- 5.占空比测试 已完成
- 6.冷热启动时延测试 已完成
- 7.NTC降功率测试 已完成
- 8.turn流水动画测试 已完成
- 9.动画测试 已完成
- 10. 动态调压 测试中

#3 - 2023-05-18 14:47 - 杰 姜

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 90 变更为 100

测试内容

- 1.点灯逻辑 已完成
 - ①单点Logic5，模块在唤醒状态下，Voltage输出7.9V；
 - ②无逻辑上电情况下，模块唤醒状态下，Voltage输出7.9V；
- 2.RBIN功能测试 已完成
- 3.通道电流和电压测试 已完成
- 4.outage报警验证 已完成
- 5.占空比测试 已完成
- 6.冷热启动时延测试 已完成
- 7.NTC降功率测试 已完成

8.turn流水动画测试 已完成

9.动画测试 已完成

动画测试Approach Animation 在interface要求FAN OFF状态；Exit Animation 在interface要求FAN保持上一次的状态，测试Approach/Exit Animation FAN的状态都是保持上一次FAN的状态；

10. 动态调压 已完成

动态调压PL的VOUT初始电压值8V，符合interface，TURN与DRL电压值是7.9V，不符合interface；