

VW 尾灯平台件 - Task #963

VW_大众平台件——GRC填写

2023-05-17 09:32 - 苗 郝

状态:	已关闭	开始日期:	2023-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-18
指派给:	苗 郝	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2023-05-17 09:33 - 苗 郝
- 主题 从 VW_ 变更为 VW_大众平台件——GRC填写
- 计划完成日期 被设置为 2023-05-18
- 指派给 被设置为 苗 郝
- % 完成 从 0 变更为 90
- #2 - 2023-05-18 12:41 - 苗 郝
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭