

GM MLD MINI - Task #987

GM_E2LB-2 Mid rev015_点灯和turn流水测试

2023-05-19 11:18 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-19
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
负载的Matrix控制芯片由TI的TPS929120芯片更换成了纳芯微的NSL21912芯片后测试点灯逻辑和turn流水			

历史记录

- #1 - 2023-05-19 11:19 - 畅 陶
- 文件 E2LB-2 Mid 测试用例 - 2.xlsx 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

点灯和turn流水测试完毕

文件

E2LB-2 Mid 测试用例 - 2.xlsx	178 KB	2023-05-19	畅 陶
--------------------------	--------	------------	-----