

GM MLD MINI - 日期

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
2501	Bug	Bug-新建	高	GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 上电后CANH、CANL、CANH&CANL开路和短路故障不能一灭全灭	康王	2023-12-19 10:37	2023-12-19	2023-12-20
2500	Bug	Bug-新建	普通	GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 RX节点故障时不能一灭全灭	康王	2023-12-19 10:30	2023-12-19	2023-12-20
2498	Task	已解决	普通	GM_C223 SAE UP尾灯REV011测试用例编写	畅陶	2023-12-19 15:01	2023-12-18	2023-12-19
2489	Task	进行中	普通	GM_BT1CG格栅灯AT4_REV001_全功能测试	畅陶	2023-12-19 16:10	2023-12-22	2023-12-29
2488	Task	进行中	高	GM_C223尾灯SAE UP_REV011_功能测试	畅陶	2023-12-19 10:37	2023-12-18	2023-12-20
2479	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP：TURN灯在高低温环境下，在电压7.5V上升至9V到4.5V上升到9V时间段均无法正常复位。	康王	2023-12-15 11:26	2023-12-15	2023-12-22
2478	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP：TURN逻辑线上电报警延迟为63ms,下电报警延迟为50ms，其中上电延迟超理论要求的50ms	康王	2023-12-15 11:20	2023-12-15	2023-12-22
2477	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP:DRL/PL和TURN同时上逻辑时，将TURN的单颗LED灯熄灭，对应DRL/PL未亮起//开发解释：MINI此项目未做要求，interface并未要求DRL/PL一定要亮起	康王	2023-12-15 11:12	2023-12-15	2023-12-22
2476	Bug	Bug-新建	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP无论动画20%/40%/60%/80%上逻辑时，用LB/HB/DRL/PL/TURN打断时再去除对应的逻辑LB/HB/DRL/PL/TURN，发现风扇还在吹（逻辑灯灭），这时必须关断动画输出，风扇才会停止	康王	2023-12-15 11:08	2023-12-15	2023-12-22
2314	Task	进行中	普通	客户反馈实车L234格栅灯白天夜间送宾动画不显示，迎宾动画正常	一鸣赵	2023-12-01 09:52	2023-12-01	
2283	Task	进行中	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2-UP:在SW0002093.A000.B版本上的系统测试		2023-12-15 11:26	2023-11-29	2023-12-22
2280	Task	进行中	普通	GM_BT1CC格栅灯_REV012_客户反馈NTC低温降功率(-40 -30)时，灯熄灭，问题验证	嘉运周	2023-12-01 09:51	2023-11-28	2023-11-29
2093	Task	进行中	普通	GM MLD MINI：L234尾灯 实车故障分析	淑莉翟	2023-11-17 18:56	2023-11-17	2023-11-21
2050	功能	新建	普通	TIUG尾灯REV016，Interface需求更新	小明彭	2023-11-14 16:35	2023-11-14	2023-11-21
1885	Bug	Bug-问题回归验证	普通	E2LB-2头灯REV10系统测试问题	康王	2023-12-19 14:55	2023-11-20	2023-12-14