

小米MX11尾灯 - 问题

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2331	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	华 张	2023-12-25	2023-12-29
2330	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	华 张	2023-12-18	2023-12-22
2329	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Software Application layer	进行中	华 张	2023-12-18	2023-12-29
2327	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - TPS929160 driver	进行中	伟刚 乔	2023-12-04	2023-12-29
2254	Task	普通	E3阶段 开发功能上位机增加读取软件版本号功能	进行中	德会 郑	2023-12-18	2023-12-22
2179	Task	普通	E3阶段 功能上位机增加诊断功能	进行中	德会 郑	2023-12-11	2023-12-15
2000	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加NRC22条件判定用例	进行中	德会 郑	2023-12-29	2023-12-30
1999	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加IOControl测试	进行中	德会 郑	2023-12-27	2023-12-28
1998	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加DTC测试用例	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-27
1996	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加app功能安全FSR用例	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-29
1995	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加故障管理功能	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-29
1994	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加通道电流和点空比测试用例	进行中	德会 郑	2023-12-25	2023-12-29
1993	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加基础点灯优先级用例	进行中	德会 郑	2023-12-11	2023-12-15
1992	Task	普通	E4 功能测试用例编写-增加基础点灯功能用例	进行中	德会 郑	2023-12-18	2023-12-22
1991	Task	普通	E4阶段 功能测试用例编写	进行中	德会 郑	2023-12-11	2023-12-30
1990	Task	普通	E3阶段 功能上位机增加segmet单颗点亮LED功能	进行中	德会 郑	2023-12-18	2023-12-22
1986	Task	普通	E3阶段 开发功能上位机	进行中	德会 郑	2023-11-13	2023-12-22
1895	Task	普通	MX11_RLCM(E4): E4阶段交样	进行中	华 张	2023-12-31	2024-03-31
1893	Task	普通	MX11_RLCM(E3): CAN & CAN FD communication function development	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-08
1891	Task	普通	MX11_RLCM(E3): AUTOSAR NM function development	进行中	华 张	2023-11-01	2023-11-03
1890	Task	普通	MX11_RLCM(E3): Diagnostic function development	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-10
1889	Task	普通	MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审	进行中	华 张	2023-11-06	2023-12-29
1888	Task	普通	MX11_RLCM(E3): E3阶段交样	进行中	华 张	2023-10-23	2023-12-29
1870	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Services	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-10
1868	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - AUTOSAR NM	进行中	华 张	2023-11-01	2023-11-03
1867	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Communication	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-08
1865	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - CAN & CAN FD communication	进行中	欢欢 周	2023-11-01	2023-11-08
1529	Task	普通	MX11 E3阶段第一次交样测试	进行中	德会 郑	2023-11-06	2023-11-10