

小米MX11尾灯 - 问题

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2331	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	华 张	2023-12-25	2023-12-29
2330	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	华 张	2023-12-18	2023-12-22
2329	Task	普通	MX11_RLCM: Software Detail Design - Software Application layer	进行中	华 张	2023-12-18	2023-12-29
1895	Task	普通	MX11_RLCM(E4): E4阶段交样	进行中	华 张	2023-12-31	2024-03-31
1891	Task	普通	MX11_RLCM(E3): AUTOSAR NM function development	进行中	华 张	2023-11-01	2023-11-03
1889	Task	普通	MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审	进行中	华 张	2023-11-06	2023-12-29
1888	Task	普通	MX11_RLCM(E3): E3阶段交样	进行中	华 张	2023-10-23	2023-12-29
1868	Task	普通	MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - AUTOSAR NM	进行中	华 张	2023-11-01	2023-11-03