

小米MX11尾灯 - 问题

| #    | 跟踪   | 优先级 | 主题                                                                    | 状态  | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 2331 | Task | 普通  | MX11_RLCM: Software Detail Design - Lighting logic Processing         | 进行中 | 华 张  | 2023-12-25 | 2023-12-29 |
| 2330 | Task | 普通  | MX11_RLCM: Software Detail Design - Input Signal Processing           | 进行中 | 华 张  | 2023-12-18 | 2023-12-22 |
| 2329 | Task | 普通  | MX11_RLCM: Software Detail Design - Software Application layer        | 进行中 | 华 张  | 2023-12-18 | 2023-12-29 |
| 2327 | Task | 普通  | MX11_RLCM: Software Detail Design - TPS929160 driver                  | 进行中 | 伟刚 乔 | 2023-12-04 | 2023-12-29 |
| 1895 | Task | 普通  | MX11_RLCM(E4): E4阶段交样                                                 | 进行中 | 华 张  | 2023-12-31 | 2024-03-31 |
| 1893 | Task | 普通  | MX11_RLCM(E3): CAN & CAN FD communication function development        | 进行中 | 欢欢 周 | 2023-11-01 | 2023-11-08 |
| 1891 | Task | 普通  | MX11_RLCM(E3): AUTOSAR NM function development                        | 进行中 | 华 张  | 2023-11-01 | 2023-11-03 |
| 1890 | Task | 普通  | MX11_RLCM(E3): Diagnostic function development                        | 进行中 | 欢欢 周 | 2023-11-01 | 2023-11-10 |
| 1889 | Task | 普通  | MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审                                              | 进行中 | 华 张  | 2023-11-06 | 2023-12-29 |
| 1888 | Task | 普通  | MX11_RLCM(E3): E3阶段交样                                                 | 进行中 | 华 张  | 2023-10-23 | 2023-12-29 |
| 1870 | Task | 普通  | MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Services       | 进行中 | 欢欢 周 | 2023-11-01 | 2023-11-10 |
| 1868 | Task | 普通  | MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - AUTOSAR NM                 | 进行中 | 华 张  | 2023-11-01 | 2023-11-03 |
| 1867 | Task | 普通  | MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagnostics Communication  | 进行中 | 欢欢 周 | 2023-11-01 | 2023-11-08 |
| 1865 | Task | 普通  | MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - CAN & CAN FD communication | 进行中 | 欢欢 周 | 2023-11-01 | 2023-11-08 |