

TOYOTA FLD 19Fver3 - 问题

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1833	支持	普通	FLD_HWER: Hardware Block diagram-System Block diagram Q&A	新建	世民 王	2023-10-27	2023-10-28
1625	Task	普通	FLD Release FLD_H000.1_A001.00.00	进行中	世民 王	2024-01-25	2024-01-30
1624	Task	普通	FLD System Test	进行中	世民 王	2024-01-22	2024-01-30
1621	Task	普通	FLD_MECD: Mechanical Detail Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1613	Task	普通	FLD_SYSA: System Achitecture Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1610	Task	普通	FLD System Architecture Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-12-09
1609	Task	普通	FLD_SYSTR: System Test Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1607	Task	普通	FLD_MECR: Mechanical Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1604	Task	普通	FLD System Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-25