

TOYOTA FLD 19Fver3 - 问题

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1810	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - Debugging A Samples's function	进行中	德乐 秦	2024-01-17	2024-01-24
1809	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - Merge application layer code	进行中	德乐 秦	2024-01-05	2024-01-19
1808	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - Merge middle layer code	进行中	德乐 秦	2023-12-29	2024-01-12
1807	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - MCU (Debugging with PCB board)	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2024-01-05
1806	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - MCU (Debugging with demo board)	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-22
1805	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - Software Integration	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2024-01-24
1804	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1803	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1802	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1801	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1800	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1799	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1798	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1797	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1796	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1795	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1794	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1793	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1792	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1791	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1790	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1789	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1788	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1787	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-13
1786	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1785	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1784	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1783	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Enviroment signal processing	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1782	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1781	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1780	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1779	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1778	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1777	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1776	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1775	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1774	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1773	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1772	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1771	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Board protection	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1770	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1769	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - LIN Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1768	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - CAN FD Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1767	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-29
1766	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application code review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-27
1765	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application integration	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1764	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Run Time Debugging	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1763	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Test Api	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1762	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1761	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1760	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1759	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1758	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1757	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Derating	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1756	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1755	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Application layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-27
1754	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-12-09
1753	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1752	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1751	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1750	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1749	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1748	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1747	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1746	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1745	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1744	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1743	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1742	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1741	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1740	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1739	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1738	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Clock	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1737	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Low Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-27
1736	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Enviroment Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-12-07	2023-12-09
1735	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1734	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1733	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1732	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1731	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1730	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-12-03
1729	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1728	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1727	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1726	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1725	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1724	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1723	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1722	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - LIN stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1721	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - CAN FD stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1720	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Middle Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1719	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Test API	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1718	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1717	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1716	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1715	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1714	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - lighting logic processing	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1713	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Detating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-22
1712	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Inputs Signal processing	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1711	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Application Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-29
1710	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1709	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Block Diagram	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-18
1708	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DRBFM	进行中	德乐 秦	2023-11-17	2023-11-25
1707	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-22
1706	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1705	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Network Management	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1704	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Wake Up and Sleep	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1703	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Buck (Reserved)	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1702	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - HSS LSSS	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1701	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - FAN Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1700	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - SHL (Direct Motor) DAC Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1699	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - TRSP	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1698	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RLD/Cleaner	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1697	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1696	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1695	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1694	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Left Right Detection	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1693	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Motor (LIN) Control Strategy	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1692	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - LIN communication	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1691	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - CAN FD communication	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1690	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1689	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Lighting Function	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1620	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2024-01-24
1612	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-12-09
1606	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-11-25