

TOYOTA FLD 19Fver3 - 问题

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1623	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1622	Task	普通	FLD_SWEU: Software Unit Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1608	Task	普通	FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13