

TOYOTA FLD 19Fver3 - 问题

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1625	Task	普通	FLD Release FLD_H000.1_A001.00.00	进行中	世民 王	2024-01-25	2024-01-30
1624	Task	普通	FLD System Test	进行中	世民 王	2024-01-22	2024-01-30
1623	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1622	Task	普通	FLD_SWEU: Software Unit Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1621	Task	普通	FLD_MECD: Mechanical Detail Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1620	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2024-01-24
1619	Task	普通	FLD_HWED: Hardware Detail Design	进行中	平 陈	2023-10-31	2024-01-05
1616	Task	普通	FLD Detail Design	进行中	慧浩 川端	2023-09-01	2024-01-24
1613	Task	普通	FLD_SYSA: System Achitecture Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1612	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-12-09
1611	Task	普通	FLD_HWEA: Hardware Achitecture Design	进行中	平 陈	2023-09-01	2023-11-13
1610	Task	普通	FLD System Architecture Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-12-09
1609	Task	普通	FLD_SYSTR: System Test Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1608	Task	普通	FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1607	Task	普通	FLD_MECR: Mechanical Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1606	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-11-25
1605	Task	普通	FLD_HWER: Hardware Requirement Analysis	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30
1604	Task	普通	FLD System Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-25