

TOYOTA FLD 19Fver3 - 问题

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1833	支持	普通	FLD_HWER: Hardware Block diagram-System Block diagram Q&A	新建	世民 王	2023-10-27	2023-10-28
1810	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - Debugging A Samples's function	进行中	德乐 秦	2024-01-17	2024-01-24
1809	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - Merge application layer code	进行中	德乐 秦	2024-01-05	2024-01-19
1808	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - Merge middle layer code	进行中	德乐 秦	2023-12-29	2024-01-12
1807	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - MCU (Debugging with PCB board)	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2024-01-05
1806	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - MCU (Debugging with demo board)	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-22
1805	Task	普通	FLD_SWEL: Software Intergration Test - Software Integration	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2024-01-24
1804	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1803	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1802	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-06	2023-12-13
1801	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1800	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1799	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1798	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-12-02	2023-12-05
1797	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1796	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1795	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-29	2023-12-01
1794	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1793	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1792	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-28
1791	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1790	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1789	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1788	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-26
1787	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-13
1786	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Runtime Deubbing	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1785	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Intergration	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1784	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-29
1783	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Enviroment signal processing	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1782	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1781	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1780	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-18	2023-12-22
1779	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1778	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1777	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-14	2023-12-17
1776	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1775	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1774	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1773	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - EEPROM abstraction	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-13
1772	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1771	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Board protection	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1770	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-08
1769	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - LIN Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1768	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - CAN FD Stack	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-08
1767	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-29
1766	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application code review	进行中	德乐 秦	2023-12-23	2023-12-27
1765	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application integration	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1764	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Run Time Debugging	进行中	德乐 秦	2023-12-16	2023-12-22
1763	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Test Api	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1762	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-12-09	2023-12-15
1761	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1760	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1759	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-12-01	2023-12-08
1758	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Lighting logic Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1757	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Derating	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1756	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Input Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-30
1755	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Application layer	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-12-27
1754	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-12-09
1753	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1752	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-11-20	2023-11-30
1751	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU DMA	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1750	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU EEPROM	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1749	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Flash	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1748	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Interrupts	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1747	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU Working mode	进行中	德乐 秦	2023-11-25	2023-11-27
1746	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU Timer	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1745	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU Watch dog	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1744	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU UART	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1743	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU SPI	进行中	德乐 秦	2023-11-22	2023-11-24
1742	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU PWM	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1741	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU ADC	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1740	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU GPIO	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1739	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU Port	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1738	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - MCU Clock	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-21
1737	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Software Low Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-27
1736	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Enviroment Signal Processing	进行中	德乐 秦	2023-12-07	2023-12-09
1735	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - FAN Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1734	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Motor (DAC) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1733	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Motor (LIN) Driver	进行中	德乐 秦	2023-12-04	2023-12-06
1732	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - TRSP Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1731	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - HSSS LSSS Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-30	2023-12-03
1730	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - matrix Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-12-03
1729	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Buck Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1728	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Boost Driver	进行中	德乐 秦	2023-11-28	2023-11-30
1727	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1726	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Animation	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1725	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2023-11-27
1724	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1723	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1722	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - LIN stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1721	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - CAN FD stack	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1720	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Software Middle Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1719	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Test API	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1718	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Configuration Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1717	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - System Management	进行中	德乐 秦	2023-11-26	2023-11-29
1716	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Fault Action	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1715	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Fault Monitor	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1714	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - lighting logic processing	进行中	德乐 秦	2023-11-21	2023-11-25
1713	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Detating	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-22
1712	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Inputs Signal processing	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-23
1711	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Software Application Layer Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-11-29
1710	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Software Components	进行中	德乐 秦	2023-11-19	2023-12-09
1709	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitechture Design - Block Diagram	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-18
1708	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DRBFM	进行中	德乐 秦	2023-11-17	2023-11-25
1707	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DFEMA	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-11-22
1706	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Board Protection	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1705	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Network Management	进行中	德乐 秦	2023-11-12	2023-11-14
1704	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Wake Up and Sleep	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1703	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Buck (Reserved)	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1702	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - HSSS LSSS	进行中	德乐 秦	2023-11-09	2023-11-11
1701	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - FAN Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1700	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - SHL (Direct Motor) DAC Control	进行中	德乐 秦	2023-11-06	2023-11-08
1699	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - TRSP	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1698	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RLD/Cleaner	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1697	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RBIN	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1696	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - NTC derating	进行中	德乐 秦	2023-11-03	2023-11-05
1695	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Diagnostic Table	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1694	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Left Right Detection	进行中	德乐 秦	2023-10-31	2023-11-02
1693	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Motor (LIN) Control Strategy	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1692	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - LIN communication	进行中	德乐 秦	2023-10-28	2023-10-30
1691	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - CAN FD communication	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1690	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Boot loader	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1689	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Lighting Function	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-10-27
1688	Task	普通	FLD_HWER: hardware DRBFM	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30
1687	Task	普通	FLD_HWER: hardware DFMEA	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30
1683	Task	普通	FLD_HWED: Hardware and Software debugging	进行中	平 陈	2023-12-24	2024-01-05
1682	Task	普通	FLD_HWED: Hardware Board Test	进行中	平 陈	2023-12-16	2023-12-23
1681	Task	普通	FLD_HWED: Prepare board test case	进行中	平 陈	2023-12-01	2023-12-15
1680	Task	普通	FLD_HWED: Prepare connector and wire harness	进行中	平 陈	2023-12-01	2023-12-15
1679	Task	普通	FLD_HWED: A sample hardware module prepare	进行中	平 陈	2023-12-12	2023-12-15

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1678	Task	普通	FLD_HWED: PCB Manufacture	进行中	平 陈	2023-12-03	2023-12-11
1677	Task	普通	FLD_HWED: PCB Layout Upgrade	进行中	平 陈	2023-12-01	2023-12-02
1676	Task	普通	FLD_HWED: PCB Layout Review	进行中	平 陈	2023-11-30	2023-11-30
1675	Task	普通	FLD_HWED: PCB Layout	进行中	平 陈	2023-11-20	2023-11-29
1674	Task	普通	FLD_HWED: Prepare hardware interface documents	进行中	平 陈	2023-11-20	2023-11-24
1673	Task	普通	FLD_HWED: Hardware schematic upgrade	进行中	平 陈	2023-11-18	2023-11-19
1672	Task	普通	FLD_HWED: Hardware schematic Review	进行中	平 陈	2023-11-17	2023-11-17
1671	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - SPI	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1670	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - PWM	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1669	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - GPIO and ADC	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1668	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - MCU Topology	进行中	平 陈	2023-11-14	2023-11-16
1667	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - TRSP Control	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1666	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Reserved buck channel	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1665	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - DAC	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1664	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - FAN	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1663	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Output Circuits	进行中	平 陈	2023-11-12	2023-11-13
1662	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - CAN FD Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1661	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - UART CAN Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1660	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - LIN Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1659	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Communication	进行中	平 陈	2023-11-09	2023-11-11
1658	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - board temperature detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1657	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Buck output voltage detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1656	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Power Signals detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1655	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - HSSS/LSSS Signal detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1654	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - LB signal detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1653	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Enviroment Signals detection	进行中	平 陈	2023-11-06	2023-11-08
1652	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - LSSS	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1651	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - HSSS	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1650	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Buck	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1649	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Boost	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1648	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Power Topology	进行中	平 陈	2023-11-03	2023-11-05
1647	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - Input Circuits	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1646	Task	普通	FLD_HWED：Hardware schmatic design - TNLS Hard	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
1645	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - PWM input Detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1644	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Left Right detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1643	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - RBIN NTC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1642	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HEDL HLC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1641	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - RLD1 and RLD2	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1639	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TNS Signal detection	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1638	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - CAN SBC	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-02
1637	Task	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power input	进行中	平 陈	2023-10-31	2023-11-01
1636	Task	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram Review	进行中	平 陈	2023-10-28	2023-10-30
1635	Task	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram	进行中	平 陈	2023-10-27	2023-10-28
1625	Task	普通	FLD Release FLD_H000.1_A001.00.00	进行中	世民 王	2024-01-25	2024-01-30
1624	Task	普通	FLD System Test	进行中	世民 王	2024-01-22	2024-01-30
1623	Task	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1622	Task	普通	FLD_SWEU: Software Unit Test	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1621	Task	普通	FLD_MECD: Mechanical Detail Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1620	Task	普通	FLD_SWED: Software Detail Design	进行中	德乐 秦	2023-11-24	2024-01-24
1619	Task	普通	FLD_HWED: Hardware Detail Design	进行中	平 陈	2023-10-31	2024-01-05
1616	Task	普通	FLD Detail Design	进行中	慧浩 川端	2023-09-01	2024-01-24
1613	Task	普通	FLD_SYSA: System Achitecture Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-13
1612	Task	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design	进行中	德乐 秦	2023-11-15	2023-12-09
1611	Task	普通	FLD_HWEA: Hardware Achitecture Design	进行中	平 陈	2023-09-01	2023-11-13
1610	Task	普通	FLD System Architecture Design	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-12-09
1609	Task	普通	FLD_SYSTR: System Test Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1608	Task	普通	FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis	进行中	德会 郑	2023-09-01	2023-11-13
1607	Task	普通	FLD_MECR: Mechanical Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-10-24	
1606	Task	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis	进行中	德乐 秦	2023-10-25	2023-11-25
1605	Task	普通	FLD_HWER: Hardware Requirement Analysis	进行中	平 陈	2023-10-25	2023-10-30
1604	Task	普通	FLD System Requirement Analysis	进行中	世民 王	2023-09-01	2023-11-25