

TOYOTA FLD 19Fver3 - 日期

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1833	支持	新建	普通	FLD_HWER: Hardware Block diagram-System Block diagram Q&A	世民 王	2023-10-27 13:17	2023-10-27	2023-10-28
1810	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Debugging A Samples's function	德乐 秦	2023-10-25 20:02	2024-01-17	2024-01-24
1809	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge application layer code	德乐 秦	2023-10-25 20:00	2024-01-05	2024-01-19
1808	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge middle layer code	德乐 秦	2023-10-25 19:59	2023-12-29	2024-01-12
1807	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with PCB board)	德乐 秦	2023-10-25 19:58	2023-12-23	2024-01-05
1806	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - MCU (Debugging with demo board)	德乐 秦	2023-10-25 19:57	2023-12-14	2023-12-22
1805	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test - Software Integration	德乐 秦	2023-10-25 20:02	2023-12-14	2024-01-24
1804	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Runtime Deubbing	德乐 秦	2023-10-25 19:51	2023-12-06	2023-12-13
1803	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Review	德乐 秦	2023-10-25 19:50	2023-12-06	2023-12-13
1802	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer Code Intergration	德乐 秦	2023-10-25 19:49	2023-12-06	2023-12-13
1801	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU DMA	德乐 秦	2023-10-25 19:48	2023-12-02	2023-12-05
1800	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU EEPROM	德乐 秦	2023-10-25 19:47	2023-12-02	2023-12-05
1799	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Flash	德乐 秦	2023-10-25 19:46	2023-12-02	2023-12-05
1798	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Interrupts	德乐 秦	2023-10-25 19:45	2023-12-02	2023-12-05
1797	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU working mode	德乐 秦	2023-10-25 19:45	2023-11-29	2023-12-01
1796	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Timer	德乐 秦	2023-10-25 19:44	2023-11-29	2023-12-01
1795	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Watch dog	德乐 秦	2023-10-25 19:43	2023-11-29	2023-12-01
1794	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU UART	德乐 秦	2023-10-25 19:42	2023-11-25	2023-11-28
1793	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU SPI	德乐 秦	2023-10-25 19:42	2023-11-25	2023-11-28
1792	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU PWM	德乐 秦	2023-10-25 19:41	2023-11-25	2023-11-28
1791	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU ADC	德乐 秦	2023-10-25 19:40	2023-11-24	2023-11-26
1790	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU GPIO	德乐 秦	2023-10-25 19:39	2023-11-24	2023-11-26
1789	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU Port	德乐 秦	2023-10-25 19:39	2023-11-24	2023-11-26
1788	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - MCU clock	德乐 秦	2023-10-25 19:38	2023-11-24	2023-11-26
1787	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Low Layer	德乐 秦	2023-10-25 19:49	2023-11-24	2023-12-13
1786	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Runtime Deubbing	德乐 秦	2023-10-25 19:35	2023-12-23	2023-12-29
1785	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Intergration	德乐 秦	2023-10-25 19:34	2023-12-23	2023-12-29
1784	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Software Middle Layer Code Review	德乐 秦	2023-10-25 19:33	2023-12-23	2023-12-29
1783	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Enviroment signal processing	德乐 秦	2023-10-25 19:31	2023-12-18	2023-12-22
1782	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - FAN Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:30	2023-12-18	2023-12-22
1781	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (DAC) Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:29	2023-12-18	2023-12-22

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1780	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Motor (LIN) Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:29	2023-12-18	2023-12-22
1779	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - TRSP Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:28	2023-12-14	2023-12-17
1778	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - HSSS LSSS Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:26	2023-12-14	2023-12-17
1777	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Matrix Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:25	2023-12-14	2023-12-17
1776	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Buck Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:24	2023-12-09	2023-12-13
1775	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver	德乐 秦	2023-10-25 19:23	2023-12-09	2023-12-13
1774	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - EEPROM abstraction	德乐 秦	2023-10-25 19:21	2023-11-28	2023-11-30
1773	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - EEPROM abstraction	德乐 秦	2023-10-25 19:18	2023-12-09	2023-12-13
1772	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Animation	德乐 秦	2023-10-25 19:16	2023-12-04	2023-12-08
1771	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Board protection	德乐 秦	2023-10-25 19:15	2023-12-04	2023-12-08
1770	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - NTC derating	德乐 秦	2023-10-25 19:14	2023-12-04	2023-12-08
1769	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - LIN Stack	德乐 秦	2023-10-25 19:13	2023-11-24	2023-12-08
1768	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - CAN FD Stack	德乐 秦	2023-10-25 19:12	2023-11-24	2023-12-08
1767	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer	德乐 秦	2023-10-25 19:33	2023-11-24	2023-12-29
1766	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application code review	德乐 秦	2023-10-25 19:08	2023-12-23	2023-12-27
1765	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - application integration	德乐 秦	2023-10-25 19:06	2023-12-16	2023-12-22
1764	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Run Time Debugging	德乐 秦	2023-10-25 19:06	2023-12-16	2023-12-22
1763	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Test Api	德乐 秦	2023-10-25 19:04	2023-12-09	2023-12-15
1762	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Configuration Management	德乐 秦	2023-10-25 19:02	2023-12-09	2023-12-15
1761	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - System Management	德乐 秦	2023-10-25 19:01	2023-12-01	2023-12-08
1760	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Action	德乐 秦	2023-10-25 19:01	2023-12-01	2023-12-08
1759	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Fault Monitor	德乐 秦	2023-10-25 19:00	2023-12-01	2023-12-08
1758	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Lighting logic Processing	德乐 秦	2023-10-25 18:59	2023-11-24	2023-11-30
1757	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Derating	德乐 秦	2023-10-25 18:58	2023-11-24	2023-11-30
1756	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Input Signal Processing	德乐 秦	2023-10-25 18:58	2023-11-24	2023-11-30
1755	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Application layer	德乐 秦	2023-10-25 19:08	2023-11-24	2023-12-27
1754	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - DFEMA	德乐 秦	2023-10-25 18:52	2023-11-20	2023-12-09
1753	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Diagnostic Table	德乐 秦	2023-10-25 18:49	2023-11-20	2023-11-30
1752	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boot loader	德乐 秦	2023-10-25 18:48	2023-11-20	2023-11-30
1751	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU DMA	德乐 秦	2023-10-25 18:45	2023-11-25	2023-11-27
1750	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU EEPROM	德乐 秦	2023-10-25 18:44	2023-11-25	2023-11-27
1749	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Flash	德乐 秦	2023-10-25 18:43	2023-11-25	2023-11-27
1748	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Interrupts	德乐 秦	2023-10-25 18:42	2023-11-25	2023-11-27

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1747	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Working mode	德乐 秦	2023-10-25 18:41	2023-11-25	2023-11-27
1746	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Timer	德乐 秦	2023-10-25 18:39	2023-11-22	2023-11-24
1745	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Watch dog	德乐 秦	2023-10-25 18:38	2023-11-22	2023-11-24
1744	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU UART	德乐 秦	2023-10-25 18:37	2023-11-22	2023-11-24
1743	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU SPI	德乐 秦	2023-10-25 18:37	2023-11-22	2023-11-24
1742	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU PWM	德乐 秦	2023-10-25 18:36	2023-11-19	2023-11-21
1741	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU ADC	德乐 秦	2023-10-25 18:34	2023-11-19	2023-11-21
1740	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU GPIO	德乐 秦	2023-10-25 18:34	2023-11-19	2023-11-21
1739	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Port	德乐 秦	2023-10-25 18:33	2023-11-19	2023-11-21
1738	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - MCU Clock	德乐 秦	2023-10-25 18:32	2023-11-19	2023-11-21
1737	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Low Layer Components	德乐 秦	2023-10-25 18:41	2023-11-19	2023-11-27
1736	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Enviroment Signal Processing	德乐 秦	2023-10-25 18:28	2023-12-07	2023-12-09
1735	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - FAN Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:25	2023-12-04	2023-12-06
1734	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (DAC) Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:24	2023-12-04	2023-12-06
1733	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Motor (LIN) Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:23	2023-12-04	2023-12-06
1732	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - TRSP Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:19	2023-11-30	2023-12-03
1731	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - HSSS LSSS Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:19	2023-11-30	2023-12-03
1730	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - matrix Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:17	2023-11-28	2023-12-03
1729	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Buck Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:16	2023-11-28	2023-11-30
1728	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Boost Driver	德乐 秦	2023-10-25 18:15	2023-11-28	2023-11-30
1727	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Animation	德乐 秦	2023-10-25 18:14	2023-11-12	2023-11-14
1726	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Animation	德乐 秦	2023-10-25 18:13	2023-11-24	2023-11-27
1725	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Board Protection	德乐 秦	2023-10-25 18:12	2023-11-24	2023-11-27
1724	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - RBIN	德乐 秦	2023-10-25 18:11	2023-11-19	2023-11-23
1723	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - NTC derating	德乐 秦	2023-10-25 18:10	2023-11-19	2023-11-23
1722	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - LIN stack	德乐 秦	2023-10-25 18:09	2023-11-19	2023-11-23
1721	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - CAN FD stack	德乐 秦	2023-10-25 18:09	2023-11-19	2023-11-23
1720	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Middle Layer Components	德乐 秦	2023-10-25 18:28	2023-11-19	2023-12-09
1719	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Test API	德乐 秦	2023-10-25 18:05	2023-11-26	2023-11-29
1718	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Configuration Management	德乐 秦	2023-10-25 18:03	2023-11-26	2023-11-29
1717	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - System Management	德乐 秦	2023-10-25 18:02	2023-11-26	2023-11-29
1716	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Action	德乐 秦	2023-10-25 18:00	2023-11-21	2023-11-25
1715	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Fault Monitor	德乐 秦	2023-10-25 18:00	2023-11-21	2023-11-25

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1714	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - lighting logic processing	德乐 秦	2023-10-25 17:59	2023-11-21	2023-11-25
1713	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Detating	德乐 秦	2023-10-25 17:56	2023-11-19	2023-11-22
1712	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Inputs Signal processing	德乐 秦	2023-10-25 17:57	2023-11-19	2023-11-23
1711	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Application Layer Components	德乐 秦	2023-10-25 18:02	2023-11-19	2023-11-29
1710	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Software Components	德乐 秦	2023-10-25 18:28	2023-11-19	2023-12-09
1709	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design - Block Diagram	德乐 秦	2023-10-25 17:48	2023-11-15	2023-11-18
1708	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DRBFM	德乐 秦	2023-10-25 17:44	2023-11-17	2023-11-25
1707	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - DFEMA	德乐 秦	2023-10-25 17:42	2023-11-15	2023-11-22
1706	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Board Protection	德乐 秦	2023-10-25 17:39	2023-11-12	2023-11-14
1705	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Network Management	德乐 秦	2023-10-25 17:37	2023-11-12	2023-11-14
1704	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Wake Up and Sleep	德乐 秦	2023-10-25 17:36	2023-11-09	2023-11-11
1703	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Buck (Reserved)	德乐 秦	2023-10-25 17:35	2023-11-09	2023-11-11
1702	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - HSSS LSSS	德乐 秦	2023-10-25 17:34	2023-11-09	2023-11-11
1701	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - FAN Control	德乐 秦	2023-10-25 17:33	2023-11-06	2023-11-08
1700	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - SHL (Direct Motor) DAC Control	德乐 秦	2023-10-25 17:32	2023-11-06	2023-11-08
1699	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - TRSP	德乐 秦	2023-10-25 17:29	2023-11-03	2023-11-05
1698	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RLD/Cleaner	德乐 秦	2023-10-25 17:27	2023-11-03	2023-11-05
1697	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - RBIN	德乐 秦	2023-10-25 17:26	2023-11-03	2023-11-05
1696	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - NTC derating	德乐 秦	2023-10-25 17:25	2023-11-03	2023-11-05
1695	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Diagnostic Table	德乐 秦	2023-10-25 17:25	2023-10-31	2023-11-02
1694	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Left Right Detection	德乐 秦	2023-10-25 17:22	2023-10-31	2023-11-02
1693	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Motor (LIN) Control Strategy	德乐 秦	2023-10-25 17:30	2023-10-28	2023-10-30
1692	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - LIN communication	德乐 秦	2023-10-25 17:20	2023-10-28	2023-10-30
1691	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - CAN FD communication	德乐 秦	2023-10-25 17:17	2023-10-25	2023-10-27
1690	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Boot loader	德乐 秦	2023-10-25 17:16	2023-10-25	2023-10-27
1689	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Lighting Function	德乐 秦	2023-10-25 17:15	2023-10-25	2023-10-27
1688	Task	进行中	普通	FLD_HWER: hardware DRBFM	平 陈	2023-10-25 17:13	2023-10-25	2023-10-30
1687	Task	进行中	普通	FLD_HWER: hardware DFMEA	平 陈	2023-10-25 17:13	2023-10-25	2023-10-30
1683	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware and Software debugging	平 陈	2023-10-25 16:22	2023-12-24	2024-01-05
1682	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware Board Test	平 陈	2023-10-25 16:12	2023-12-16	2023-12-23
1681	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Prepare board test case	平 陈	2023-10-25 16:11	2023-12-01	2023-12-15
1680	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Prepare connector and wire harness	平 陈	2023-10-25 16:08	2023-12-01	2023-12-15
1679	Task	进行中	普通	FLD_HWED: A sample hardware module prepare	平 陈	2023-10-25 16:06	2023-12-12	2023-12-15

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1678	Task	进行中	普通	FLD_HWED: PCB Manufacture	平 陈	2023-10-25 16:05	2023-12-03	2023-12-11
1677	Task	进行中	普通	FLD_HWED: PCB Layout Upgrade	平 陈	2023-10-25 16:01	2023-12-01	2023-12-02
1676	Task	进行中	普通	FLD_HWED: PCB Layout Review	平 陈	2023-10-25 15:59	2023-11-30	2023-11-30
1675	Task	进行中	普通	FLD_HWED: PCB Layout	平 陈	2023-10-25 15:58	2023-11-20	2023-11-29
1674	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Prepare hardware interface documents	平 陈	2023-10-25 15:56	2023-11-20	2023-11-24
1673	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware schematic upgrade	平 陈	2023-10-25 15:52	2023-11-18	2023-11-19
1672	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware schematic Review	平 陈	2023-10-25 15:51	2023-11-17	2023-11-17
1671	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - SPI	平 陈	2023-10-25 15:46	2023-11-14	2023-11-16
1670	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - PWM	平 陈	2023-10-25 15:47	2023-11-14	2023-11-16
1669	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - GPIO and ADC	平 陈	2023-10-25 15:44	2023-11-14	2023-11-16
1668	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - MCU Topology	平 陈	2023-10-25 15:43	2023-11-14	2023-11-16
1667	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TRSP Control	平 陈	2023-10-25 15:41	2023-11-12	2023-11-13
1666	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Reserved buck channel	平 陈	2023-10-25 15:40	2023-11-12	2023-11-13
1665	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - DAC	平 陈	2023-10-25 15:40	2023-11-12	2023-11-13
1664	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - FAN	平 陈	2023-10-25 15:39	2023-11-12	2023-11-13
1663	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Output Circuits	平 陈	2023-10-25 15:38	2023-11-12	2023-11-13
1662	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - CAN FD Communication	平 陈	2023-10-25 15:35	2023-11-09	2023-11-11
1661	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - UART CAN Communication	平 陈	2023-10-25 15:33	2023-11-09	2023-11-11
1660	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LIN Communication	平 陈	2023-10-25 15:32	2023-11-09	2023-11-11
1659	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Communication	平 陈	2023-10-25 15:30	2023-11-09	2023-11-11
1658	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - board temperature detection	平 陈	2023-10-25 17:23	2023-11-06	2023-11-08
1657	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Buck output voltage detection	平 陈	2023-10-25 17:22	2023-11-06	2023-11-08
1656	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power Signals detection	平 陈	2023-10-25 17:22	2023-11-06	2023-11-08
1655	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HSSS/LSSS Signal detection	平 陈	2023-10-25 17:22	2023-11-06	2023-11-08
1654	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LB signal detection	平 陈	2023-10-25 17:21	2023-11-06	2023-11-08
1653	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Enviroment Signals detection	平 陈	2023-10-25 17:21	2023-11-06	2023-11-08
1652	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - LSSS	平 陈	2023-10-25 17:21	2023-11-03	2023-11-05
1651	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HSSS	平 陈	2023-10-25 21:55	2023-11-03	2023-11-05
1650	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Buck	平 陈	2023-10-25 17:20	2023-11-03	2023-11-05
1649	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Boost	平 陈	2023-10-25 17:20	2023-11-03	2023-11-05
1648	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power Topology	平 陈	2023-10-25 21:55	2023-11-03	2023-11-05
1647	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Input Circuits	平 陈	2023-10-25 15:28	2023-10-31	2023-11-02
1646	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TNLS Hard	平 陈	2023-10-25 17:19	2023-10-31	2023-11-02

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
1645	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - PWM input Detection	平 陈	2023-10-25 17:19	2023-10-31	2023-11-02
1644	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Left Right detection	平 陈	2023-10-25 17:19	2023-10-31	2023-11-02
1643	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - RBIN NTC	平 陈	2023-10-25 17:18	2023-10-31	2023-11-02
1642	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - HEDL HLC	平 陈	2023-10-25 17:18	2023-10-31	2023-11-02
1641	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - RLD1 and RLD2	平 陈	2023-10-25 17:18	2023-10-31	2023-11-02
1639	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - TNS Signal detection	平 陈	2023-10-25 17:17	2023-10-31	2023-11-02
1638	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - CAN SBC	平 陈	2023-10-25 17:17	2023-10-31	2023-11-02
1637	Task	进行中	普通	FLD_HWED : Hardware schmatic design - Power input	平 陈	2023-10-25 17:15	2023-10-31	2023-11-01
1636	Task	进行中	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram Review	平 陈	2023-10-25 14:13	2023-10-28	2023-10-30
1635	Task	进行中	普通	FLD_HWER : Hardware Block diagram	平 陈	2023-10-27 13:17	2023-10-27	2023-10-28
1625	Task	进行中	普通	FLD Release FLD_H000.1_A001.00.00	世民 王	2023-10-25 20:04	2024-01-25	2024-01-30
1624	Task	进行中	普通	FLD System Test	世民 王	2023-10-25 20:05	2024-01-22	2024-01-30
1623	Task	进行中	普通	FLD_SWEI: Software Intergration Test	德会 郑	2023-10-24 19:20	2023-09-01	2023-11-13
1622	Task	进行中	普通	FLD_SWEU: Software Unit Test	德会 郑	2023-10-24 19:20	2023-09-01	2023-11-13
1621	Task	进行中	普通	FLD_MECD: Mechanical Detail Design	世民 王	2023-10-24 19:19	2023-09-01	2023-11-13
1620	Task	进行中	普通	FLD_SWED: Software Detail Design	德乐 秦	2023-10-25 20:02	2023-11-24	2024-01-24
1619	Task	进行中	普通	FLD_HWED: Hardware Detail Design	平 陈	2023-10-25 16:22	2023-10-31	2024-01-05
1616	Task	进行中	普通	FLD Detail Design	慧浩 川端	2023-10-25 20:02	2023-09-01	2024-01-24
1613	Task	进行中	普通	FLD_SYSA: System Achitecture Design	世民 王	2023-10-24 19:19	2023-09-01	2023-11-13
1612	Task	进行中	普通	FLD_SWEA: Software Achitecture Design	德乐 秦	2023-10-25 18:28	2023-11-15	2023-12-09
1611	Task	进行中	普通	FLD_HWEA: Hardware Achitecture Design	平 陈	2023-10-24 19:18	2023-09-01	2023-11-13
1610	Task	进行中	普通	FLD System Architecture Design	世民 王	2023-10-25 18:28	2023-09-01	2023-12-09
1609	Task	进行中	普通	FLD_SYSTR: System Test Requirement Analysis	世民 王	2023-10-24 19:18	2023-10-24	
1608	Task	进行中	普通	FLD_SWETR: Software Test Requirement Analysis	德会 郑	2023-10-24 19:18	2023-09-01	2023-11-13
1607	Task	进行中	普通	FLD_MECR: Mechanical Requirement Analysis	世民 王	2023-10-24 19:18	2023-10-24	
1606	Task	进行中	普通	FLD_SWER: Software Requirement Analysis	德乐 秦	2023-10-25 17:44	2023-10-25	2023-11-25
1605	Task	进行中	普通	FLD_HWER: Hardware Requirement Analysis	平 陈	2023-10-25 14:42	2023-10-25	2023-10-30
1604	Task	进行中	普通	FLD System Requirement Analysis	世民 王	2023-10-25 17:44	2023-09-01	2023-11-25