

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3255	FORD LDM Localization	功能	普通	上位机需求分析拆解	进行中		2025-01-28	2025-02-22
3254	FORD LDM Localization	功能	普通	驱动芯片需求分析拆解	进行中		2025-01-20	2025-02-14
3253	FORD LDM Localization	功能	普通	故障管理需求分析拆解	进行中		2025-01-17	2025-02-08
3252	FORD LDM Localization	功能	普通	rbin，ntc管理分析拆解	进行中		2025-01-13	2025-01-27
3251	FORD LDM Localization	功能	普通	输出信号管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3250	FORD LDM Localization	功能	普通	输入信号管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3249	FORD LDM Localization	功能	普通	节点管理分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3248	FORD LDM Localization	功能	普通	电源管理需求分析拆解	进行中		2025-01-10	2025-01-23
3247	FORD LDM Localization	功能	普通	软件测试验证计划	进行中		2025-01-02	2025-01-11
3246	FORD LDM Localization	功能	普通	软件功能划分	进行中		2024-12-31	2025-01-08
3245	FORD LDM Localization	功能	普通	资源计划（角色职责，工具配备，沟通计划）	进行中		2024-12-24	2025-01-02
3244	FORD LDM Localization	功能	普通	软件需求规格说明书	进行中		2025-01-10	2025-02-22
3243	FORD LDM Localization	功能	普通	软件需求分析计划	进行中		2024-12-24	2025-01-11