问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2119	VW 尾灯平台件	错误	普通	VW_生成bin、hex文件增加CRC校验	已解决	志伟 蒋	2023-11-22	2023-11-27