小米MX11尾灯 - Task #1864

Task # 1888 (进行中): MX11_RLCM(E3): E3阶段交样

Task # 1889 (进行中): MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审

MX11_RLCM: Software Detail Design - TLD7002 driver

2023-11-01 16:40 - 华张

状态:	已拒绝	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-10
指派给:	伟刚 乔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
相关的问题:			
复制到 Task #2327: MX11_RLCM: Software Detail Design - TPS92...		进行中	2023-12-04 2023-12-29

历史记录

#1 - 2023-11-03 11:05 - 华张

- 父任务 被设置为 #1889

#2 - 2023-11-13 09:49 - 伟刚 乔

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

7002驱动移植完成, 7002负载可点亮

#3 - 2023-12-01 15:13 - 华张

- 状态 从 已解决 变更为 已拒绝

矩阵芯片更换为TPS929160

#4 - 2023-12-01 15:15 - 华张

- 复制到 Task #2327: MX11_RLCM: Software Detail Design - TPS929160 driver 已添加