小米MX11尾灯 - Task #2179

Task # 1986 (进行中): E3阶段 开发功能上位机

E3阶段 功能上位机增加诊断功能

2023-11-22 16:08 - 德会 郑

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-15
指派给:	德会 郑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
E3阶段 功能上位机增加诊断相关功能 包括10、11、14、19、22、27、28、31、34、36、37、3E、2F、85服务等。			

历史记录

#1 - 2023-12-18 13:49 - 德会 郑

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成