VW 尾灯平台件 - Task #755

VW大众平台件——TLD7002接口规范定义研讨会

2023-03-29 14:58 - 苗郝

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-29
指派给:	苗郝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-03-29 14:58 - 苗郝

- 指派给 被设置为 苗郝

#2 - 2023-03-30 09:14 - 苗郝

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-03-30 09:14 - 苗郝

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭